

RM.0003.309.2020

Bielsko-Biała, 24 sierpnia 2020 r.

Pan

Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta
Bielska-Biała

Na podstawie art. 24 ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przekazuję w załączeniu interpelację złożoną w Sekretariacie Przewodniczącego RM w dniu 24 sierpnia 2020 r. przez Radnego Rady Miejskiej


PANA KONRADA ŁOSIA

w sprawie **terminów realizacji modernizacji ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.**

Proszę o udzielenie odpowiedzi (w dwóch egzemplarzach) na piśmie i przekazanie do Biura Rady Miejskiej nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Okrzesik



Bielsko-Biała, dnia 21 sierpnia 2020 r.

Konrad Łoś
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej

0300/RM/KŁ/2020

Szanowny Pan
Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta
Bielska-Białej

INTERPELACJA

w sprawie terminów realizacji modernizacji ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.

W przygotowanych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej projektach uchwał budżetowych przewiduje się istotne zmniejszenie wydatków zaplanowanych na rok bieżący w związku z przesunięciem terminów modernizacji ul. Cieszyńskiej.

W skierowanym do mnie piśmie Prezydenta Miasta z dnia 20.05.2019 r. (Nr spr.: GD.423.84.2019.WD, Nr dok.: 6798.2019) stanowiącym odpowiedź na moją interpelację z dnia 05.05.2019 r. stwierdza się, iż Generalny Wykonawca robót - EUROVIA S.A. – złożył dotychczas 6 roszczeń w oparciu o Subklauzulę 20.1. Warunków Kontraktu w zakresie przedłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego z powodu okoliczności o zróżnicowanym charakterze (brak pełnego dostępu do placu budowy, rozbieżności projektowe, brak ostatecznego porozumienia z AQUA S.A). Wówczas maksymalny czas, o który wystąpił wykonawca wynosił 82 dni robocze.

W świetle powyższego proszę przedstawić aktualny stan zaawansowania robót, w szczególności proszę o poinformowanie:

1. Jakie roszczenia związane z przesunięciem terminu realizacji zadania oraz na jakiej podstawie złożył Wykonawca w bieżącym roku i jak je uzasadnił ?
2. W jaki sposób roszczenia zostały rozpatrzone przez inwestora ?
3. O ile na dzień dzisiejszy opóźni się realizacja zadania polegającego na modernizacji ul. Cieszyńskiej ? Jaki jest aktualny termin zakończenia inwestycji ?
4. Jaki jest aktualny harmonogram dalszych prac ?
5. W jaki sposób nastąpi rozliczenie finansowe opóźnionych prac inwestycyjnych w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania ?
6. Jaka kwota na realizację zadania zostanie wydatkowana w 2020 r. ?
7. Jaka kwota zostanie przeniesiona na 2021 rok.
8. Czy zostanie uruchomiony przez inwestora tryb kar umownych za nieterminową realizację zadania ?

Konrad Łoś

Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej