

Nr spr.: IZ.261.510.2020.AS

Nr dok.: 19056.2020

**Pan
Marcin Litwin
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

Dotyczy: interpelacji nr RM.0003.516.2020.

W odpowiedzi na interpelację informuję, że w procesie przygotowywania każdej inwestycji drogowej w Bielsku-Białej pod uwagę brane są przede wszystkim: jej charakter, stopień skomplikowania, jak również znaczenie dla lokalnej społeczności. Każdorazowo przeprowadzana analiza w szczególności uwzględnia termin realizacji robót budowlanych, który winien być określony w sposób rozsądny, proporcjonalny do ich specyfiki, uwarunkowań techniczno-budowlanych, technologii wykonania robót, ewentualnego zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i zamierzonego celu oraz zapewniający należyte ich wykonanie.

Jakkolwiek kryterium skrócenia okresu realizacji zamówienia jest dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i niejednokrotnie stosowane przez Zamawiających, to z doświadczenia wynika, że kryterium to może stwarzać pewne niebezpieczeństwo na etapie realizacji zamówienia. Często bowiem zdarza się, że Wykonawca dzięki zaoferowaniu minimalnego terminu realizacji uzyskuje zamówienie, a potem z różnych przyczyn nie jest w stanie go dochować. Zamawiający staje wówczas przed dylematem, czy ewentualna jego zgoda na przedłużenie terminu realizacji zamówienia nie będzie naruszeniem ww. przepisów (w szczególności zasady uczciwej konkurencji).

Obecna sytuacja epidemiologiczna niewątpliwie wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorców i ich klientów. Wykonawcy często zwracają się do Zamawiającego o przedłużenie terminów realizacji umów, z uwagi na panującą epidemię i związane z nią problemy kadrowe. Dodatkowo wprowadzone zostały przepisy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, umożliwiające Wykonawcom występowanie do Zamawiających o taką zmianę lub o czasowe zawieszenie wykonywania umowy w związku z pandemią.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że kryterium terminu realizacji zamówienia należy stosować z wielką ostrożnością, bazując przy tym na wcześniejszych doświadczeniach. Niemniej jednak w odniesieniu do inwestycji planowanych do realizacji w roku 2021, badana będzie zasadność wprowadzenia kryterium okresu realizacji zamówienia do dokumentacji przetargowych.

Jednocześnie informuję, że w planie inwestycji nie ma zadania związanego z przebudową Placu Wojaka Polskiego, którą to lokalizację i nazwę wskazał Pan w interpelacji.

Otrzymują:
1 x Adresat;
1 x Biuro Rady Miejskiej
1 x MZD/IZ aa.

