

Bielsko-Biała, 26 września 2023 r.

ES.0003.2.10.2023.DP

Pan
Roman Matyja
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej

odpowiedź na interpelację RM.0003.425.2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie budowy przedszkola na Osiedlu Karpackim.

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 14 września 2023 r. informuję, że obecnie potrzeby w zakresie zapewnienia dzieciom sześciolatniom warunków do realizacji ustawowego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, jak również dzieciom młodszym prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, spełniają oczekiwania w odniesieniu do przedszkoli zlokalizowanych w rejonie Osiedla Karpackiego.

Gmina Bielsko-Biała jest organem prowadzącym dla 42 przedszkoli publicznych.

Przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 wskazuje, że w placówkach przedszkolnych pozostało około 100 wolnych miejsc, to oznacza, że miasto zapewnia miejsca dla wszystkich chętnych i nie obserwuje się ograniczonego dostępu dla mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego.

Z zaleceń i terminów pokontrolnych protokołów przeglądu warunków bhp i ochrony ppoż, jak również protokołów kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej wynika obowiązek, że obecnie priorytetem dla organu prowadzącego placówki oświatowe jest podjęcie pilnych działań modernizacyjnych innych obiektów przedszkolnych. Dotyczy to pięciu placówek.

Ponadto informuję, że planując tak dużą inwestycję należy przewidzieć to zadanie jako długoterminowe, określając koszty i kolejne działania, np. na podstawie zrealizowanej inwestycji, tj. nowego budynku Przedszkola nr 43 w Bielsku-Białej, przy ul. Jakuba Jasińskiego 1.

Koniecznym jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Szacowany czas na uzyskanie decyzji wynosi od 8-10 miesięcy ze względu na charakter inwestycji oraz lokalizację.

Kolejnym krokiem jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Cała procedura oszacowana jest na 12-14 miesięcy. Składa się na nią wyłonienie projektanta w drodze przetargu – ok. 3 miesiące, wykonanie dokumentacji projektowej – ok. 7 miesięcy oraz uzyskanie pozwolenia na budowę – ok. 2-4 miesięcy.

Natomiast cała procedura budowy obiektu przedszkola oszacowana jest na 18-24 miesięcy. Obejmuje ona wyłonienie wykonawcy prac – ok. 4-6 miesięcy, a szacowany termin realizacji wynosi 17-18 miesięcy od momentu podpisania umowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Ponadto wyłonienie wykonawcy w zakresie wyposażenia obiektu winno nastąpić przynajmniej na 6 miesięcy przed zakończeniem prac budowlanych. Zakończenie dostaw i prac 1 miesiąc przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Koszt wybudowania nowego przedszkola szacowany jest na około **23.500.000,00 zł**. Składa się na niego:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej: ok. 300.000,00 zł.
2. Roboty budowlane: ok. 22.000.000,00 zł.
3. Wyposażenie obiektu tj. pierwsze wyposażenie przedszkola w meble oraz kuchnię: 1.200.000,00 zł.

W świetle powyższego realizacja przedmiotowej inwestycji zaangażuje znaczne środki finansowe.

Nadmieniam, że warunki przebywania dzieci w obecnym miejscu w odniesieniu do dwóch przedszkoli na Osiedlu Karpackim są bardzo dobre, zbliżone do warunków domowych. Kameralne pomieszczenia placówek przedszkolnych stwarzają atmosferę, w której dzieci czują się naprawdę bezpieczne. Nie odnotowano również żadnych zgłoszeń mówiących o nieodpowiednich warunkach, a wręcz przeciwnie.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w niniejszej interpelacji propozycję wpisania inwestycji do wieloletniej prognozy finansowej miasta informuję, że przedmiotowa kwestia będzie rozpatrywana zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Piotr Kucia
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej
3. A/a