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Pan

Konrad Los

Radny Rady Miejskiej
w Bielsku Biatej

Dotyczy: interpelacji nr RM.0003.140.2021 w sprawie szczegdtowego zakresu
planowanej modernizacji ulicy Czestawa Tariskiego i ul. Stanistawa Skrzydlewskiego.

W odpowiedzi na Pana interpelacje z satysfakcjg informuje, iz ,intensywne
poszukiwania mozliwoSci wykonania remontu” odcinka ulicy Czestawa Tanskiego
zwienczone zostaly sukcesem w zakresie zabezpieczenia wstepnie oszacowanej
kwoty na przedmiotowy remont i na ostatniej sesji Rady Miejskiej zostata podjeta
stosowna uchwata.

W chwili obecnej analizowany jest szczegotowy zakres remontu dla obu
odcinkow ulic Stanistawa Skrzydlewskiego i Czestawa Tanskiego. Czekamy réwniez
na stanowisko gestoréw urzadzen podziemnych, co do ich ewentualnego remontu,
wyprzedzajgco przed robotami drogowymi. W najblizszym czasie, po ustabilizowaniu
sie warunkéw atmosferycznych wykonane zostang réwniez odwierty i badanie
no$nosci dla tych odcinkéw ulic. Do szacunkowej wyceny remontu przyjeto odcinek
ul. Czestawa Tanskiego, od ul. Stanistawa Skarzynskiego do Trzech Diamentéw,
a ul. Stanistawa Skrzydlewskiego od poprzecznego odwodnienia linowego
do ul. Czestawa Tanskiego. Zaktada sie utrzymanie istniejgcej geometrii (szerokosé
jezdni w istniejgcych kraweznikach) dla ul. Stanistawa Skrzydlewskiego, natomiast
dla ul. Czestawa Tanskiego trwajg analizy, dotyczace zawezenia jezdni do
normatywnej szerokosci 6m z dodatkowym pasem postojowym dla samochodoéw,
przedzielonym w niektérych miejscach wyspami. Nie jest brana pod uwage budowa
Sciezki rowerowej z uwagi na brak takiego ciggu drogi rowerowej w sgsiedztwie, do
ktérej mozna by byto ja wtgczy¢ (w opracowanej koncepcji sciezek rowerowych dla
Bielska-Biatej nie planuje sie w tym miejscu $ciezki rowerowej, a dopuszczenie
rowerOw w ruchu ogélnym), ale roéwniez charakter prac (nie jest to zadanie
inwestycyjne).Prace planuje sie do wykonania w llI-IV kwartale br.

Przypominam, ze w kwestii odpowiedzialnosci wykonawcy rozbudowy
ul. Cieszynskiej i dochodzenia ewentualnych kar odpowiedziatem obszernie
w odpowiedzi na Pana wczes$niejszg interpelacje z 13 stycznia br. W odpowiedzi tej
wskazatem powody wystgpienia wykonawcy o wydtuzenie czasu realizacji i sposob
procedowania w przypadku takiego roszczenia, niemniej jeszcze kolejny raz



informuje, ze po podpisaniu umowy na realizacje rob6t wykonawca przedstawia do
zatwierdzenia harmonogram prac, wykorzystujac caty, okreSlony w warunkach
przetargu czas realizacji prac. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkod
w realizacji nie wynikajgcej z winy Wykonawcy, uwzgledniajgc zapisy kontraktu ma
on prawo zlozy¢ zawiadomienie o przeszkodzie w realizacji i wynikajgcego z tego
roszczeniu. Do momentu usuniecia przeszkody Wykonawca podtrzymuje to
roszczenie, jako ,Roszczenie przejsciowe”. Gdy przeszkoda zostanie usunieta
Wykonawca roszczenie to zamyka tzw. ,Roszczeniem koricowym®, ktore zawiera
zgdanie zaréwno wydiuzenia czasu realizacji, jak i rekompensaty finansowej za
dodatkowe koszty zwigzane z wydtuzonym terminem realizacji.

Prawo do zlozenia roszczen przejsciowych przez Wykonawce wynikajg
z okolicznosci, ktére sg niezalezne od niego. Przypomne tylko Panu, ze Wykonawca
przez ponad rok nie magt realizowaé robét w petnym zakresie z powodu nie wydania
dziatek przejetych z mocy prawa (na koniec | kwartatu 2019r. nie wydanych dziatek
byto 84 i siedem obiektow kubaturowych i dopiero na koniec Il kwartatu 2020r.
przejete zostaly wszystkie dziatki). Brak zgody wtascicieli na wydanie nieruchomosci
wynikat z przedtuzajgcego sie w Ministerstwie Rozwoju postepowania odwotawczego
od decyzji Wojewody Slgskiego nr 8/2016 (znak IFXI1.7820.1.2016) o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej dla rozbudowy ul. Cieszynskiej w Bielsku-Biatej.
To z kolei skutkowato przedtuzeniem procedur postepowan odszkodowawczych
prowadzonych przez Wojewode Slaskiego (decyzja Ministra Rozwoju wydana zostata
w dniu 5 grudnia 2019r. (znak: DLI.6621.14.2016.PMJ.46). Miasto Bielsko-Biata nie
miato podstaw do wyptaty wszystkich odszkodowan za przejmowane grunty, ze
wzgledu na brak wydanych decyzji odszkodowawczych, a nawet wycen
nieruchomosci. Brak informacji o kwocie odszkodowania powodowat opor
mieszkancow i skutkowat diugotrwatym brakiem petnego dostepu do placu budowy,
a to z kolei realnie wplyneto na ograniczenia w prowadzeniu robét budowlanych
(w szczegolnosci niezbednej przebudowy kolizji z sieciami zewnetrznymi i robot
rozbiérkowych, ktore poprzedzajg zasadnicze roboty drogowe) i realizacji budowy
zgodnie z harmonogramem. Niezaleznie od tego z uwagi na wprowadzenie na
terenie kraju stanu zagrozenia epidemicznego oraz stanu epidemii, w zwigzku
z wystgpieniem COVID-19 wystgpit szereg utrudnien w prowadzeniu robot
budowlanych na przedmiotowym kontrakcie. Negatywne czynniki takie jak:
zmniejszenie wydajnosci w prowadzonych robotach w wyniku m.in.: odmowy pracy
przez podwykonawcow robot i ograniczeniu pracy przez pracownikow z krajow
Europy Wschodniej spowodowany ograniczeniem przemieszczania ludnosci; spadek
intensywnosci prac na kolidujgcych sieciach zewnetrznych w  zwigzku
z uniemozliwieniem sprawnego wytgczenia/przetgczenia sieci zewnetrznych, w tym
urzadzen i sieci elektroenergetycznych wtasnosci Tauron Dystrybucja S.A. miaty
i majg realny wplyw na stan zaawansowania i mozliwosci realizacji inwestycji
w pierwotnie planowanym terminie. Trzeba réwniez wspomnie¢ o wystgpieniu
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych w pewnych okresach
uniemozliwiajgcych  prowadzenie rob6ét ziemnych i drogowych, zgodnie
z harmonogramem. Roszczenia ztozone przez Wykonawce dotyczg zaréwno kwestii



przesuniecia terminu zakonczenia, jak i dodatkowych kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z wydtuzonym czasem realizacji kontraktu.

Przypominam Panu, Zze realizowana przez Wykonawce inwestycja nie
obejmuje swoim zakresem remontu kapitalnego nawierzchni drég objazdowych
w zakresie innym niz prace utrzymaniowe na czas prowadzonego objazdu (podobnie
wyglgdata sytuacja w przypadku wielu duzych prowadzonych wcze$niej inwestycji,
takich jak budowa Hulanki, czy ul. Wyzwolenia). Podkreslam, ze nie bylo tez
formalnej mozliwosci aplikowania o drogi objazdowe w ramach wniosku o rozbudowe
drogi wojewddzkiej, bo tak zostaty okreslone warunki konkursu na $rodki unijne. Caty
zakres inwestycji objety podpisanym kontraktem okreslony zostat zatwierdzong
dokumentacja techniczng i wydanymi pozwoleniami na budowe i w stosunku do tego
zakresu Inzynier Kontraktu i Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ ewentualnych kar
umownych i innych obowigzkéw wykonawcy, takich jak np. utrzymywanie drég
objazdowych, zabezpieczenia terenéw budowy itp. Sytuacja jest analizowana na
biezgco i odnotowywana w dokumentacji budowy przez Inzyniera Kontraktu.
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