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Pan
Konrad Los
Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Biatej

Dotyczy odpowiedzi na interpelacje znak RM.0003.470.2022 z dnia 23 sierpnia 2022r.

Z zadowoleniem przyjmuje fakt, ze inicjatywa rewitalizacji osiedla przy ul. Jana
Sobieskiego spotkata sie z Pana zainteresowaniem i nieskrywang aprobats.
Po wyartykutowaniu tego zamiaru przez Dyrektora Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowe;j
(ZGM) podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa w grudniu
2019 roku wielu radnych réwniez pozytywnie ocenito te plany.

Po przeprowadzeniu postepowania na wytonienie wykonawcy dokumentaciji
projektowej dla budynkéw przy ul. Jana Sobieskiego 432, 434, 436, 438 i 442 zostata
podpisana umowa nr ZGM/DZ/147/2020/ADM z dnia 16.03.2021 r. z EXPERTS
GROUP Sp. z 0.0. Umowa opiewata na kwote 220 692,75 zt brutto z terminem
realizacji 13 stycznia 2022 r. (termin uzyskania pozwolenia na budowe).

Ad 1.

W trakcie realizacji umowy ujawnity sie przeszkody w opracowywaniu dokumentagciji,
niezalezne od zamawiajgcego i wykonawcy, ktdére uniemozliwiajg dotrzymanie
pierwotnych terminéw, przez co powodujg konieczno$¢ aneksowania umowy. Do dnia
sporzadzenia niniejszej informacji umowa byfa zmieniana czterokrotnie, a zmiany
dotyczyty zakresu przedmiotowego dokumentacji (sporzadzenie dodatkowych
opracowan, ktérych koniecznos¢ ujawnita sie dopiero po wykonaniu inwentaryzacji
budynkow — projekty wzmocnienia konstrukcji dla kazdego z nich, opracowanie
projektu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych). Zmiany te powodowaty, obok
zwiekszenia kosztéw umowy, takze konieczno$¢ przediuzania (bgdz zawieszania)
terminéw umownych wykonania dokumentacji. Wptyw na to miaty sytuacje niezalezne
od stron, jak np. przedituzajgce sie uzgodnienia ekspertyz zabezpieczen ppoz
budynkéw ze Slgskim Wojewddzkim Komendantem Panstwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach czy trudnosci Wykonawcy w ustaleniu gestora sieci kanalizacyjnej.
W wyniku zawartych anekséw kwota umowy aktualnie wynosi 288.837,52 ziote,
a termin jej realizacji okreslono na 1 pazdziernika 2022 r. (termin przedtozenia
dokumentacji w ZGM do uzgodnienia; po dokonaniu “ng?%ﬁ“}‘gE\,%Ejg%"e;st:w@ﬁﬁ?
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zostanie podpisany protokét odbioru dokumentacji; od momentu podpisania protokotu
Wykonawca w terminie 7 dni zobowigzany jest do ztozenia wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe). Dotychczas na realizacje umowy wydatkowano 25.821,05
ztotych.

Aktualnie Wykonawca oczekuje na uzgodnienie przez Wody Polskie operatu
wodno-prawnego, niezbednego do wszczecia prac nad projektem odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych (wniosek zostat ztozony 18 lipca 2022 r. i jak dotad
wykonawca nie otrzymat zawiadomienia o wszczeciu postgpowania).

Ad 2-4.

Do czasu opracowania dokumentacji, w sktad ktérej wchodzg kosztorysy nie
jest mozliwe doktadne okreslenie kosztéw catoSci zadania oraz harmonogramu
dalszych dziatan. Zachwiana stabilno$¢ gospodarki oraz zwigzany z tym gwattowny
wzrost cen materiatow i ustug budowlanych przy jednoczesnym braku dofinansowan
unijnych nie pozwalajg ujaé przedmiotowej inwestycji w planach finansowych
na najblizsze lata.

Ponadto informuje, ze w budynkach przy ul. Jana Sobieskiego 432, 434, 436,
438 i 442 aktualnie zamieszkate sg 54 lokale w tym na podstawie umowy 22 lokale
oraz bezumownie 32 lokale.
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