Wykaz niezrealizowanych / czesciowo zrealizowanych / bedacych nadal w realizacji zwycieskich zadan z Budzetu Obywatelskiego — lata 2014-2021
STAN NA: 30.11.2022 r.
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BOBB 2015 (edycja I1)

ZADANIA OG

OLNOMIEJSKIE

Dokoriczenie remontu sali
rehabilitacyjnej w Zaktadzie
Aktywnosci Zawodowej (OBB013)
kwota 140 000 zt

Zadania nie zrealizowano. Miasto Bielsko-Biata nie majac tytutu prawnego
do realizacji robdt oraz inwestowania srodkéw w obiekcie bedgcym
witasnoscig Skarbu Panstwa nie mogto wykonacé inwestycji.

W zamian w ramach zadania ,Restrukturyzacja wraz z modernizacjg
Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawfa Il w
Bielsku-Biafej” zakupiono sprzet rehabilitacyjny o wartosci 140.080 zt dla
Zaktadu Rehabilitacji i Oddziatu Neurologicznego Beskidzkiego Centrum
Onkologii — Szpitala Miejskiego.

BOBB 201

6 (edycja 1)

ZADANIA OGOLNOMIEJS

KIE

Budowa skateparku jako czesci
przysztego Parku Rekreacyjno -
Wypoczynkowego pomiedzy Osiedlem
Wojska Polskiego a Osiedlem
Kopernika (OBB036)

kwota 500 000 zt

GM/IN

Zadanie nie zostato wykonane w roku 2016. Po rozstrzygnieciu
postepowania przetargowego na projekt skateparku umowa z wytonionym
Wykonawcg zostata zawarta w dniu 28.04.2016 r. Wydziat GM wystapit do
Wydziatu UA o ustalenie warunkéw zabudowy, jednakze ze wzgledu na
obowigzek podjecia przed wydaniem decyzji szeregu czynnosci
wyjasniajacych przez organ wydajacy (Wydziat UA) oraz z uwagi na
umorzenie postepowania przez SKO (z powodu odwotania sie strony),
Wydziat ponownie wystapit o ustalenie warunkéw zabudowy. SKO ustalito
organ zastepczy do wydania warunkdw. Z uwagi na przeciggajaca sie
procedure zwigzang z ustaleniem warunkéw zabudowy dla tego zadania,
Projektant nie ma mozliwosci wywigzania sie z zawartej umowy (wykonanie
projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowe). Wydziat GM
zwrdcit sie z wnioskiem o utworzenie zadania inwestycyjnego z mozliwoscia
dwuletniej realizacji do korica 2017 r., co zostato ujete w propozycji do
projektu Czteroletniego Planu Inwestycyjnego. W roku 2017 zadanie
zostato przekazane do Wydziatu Inwestycji UM. W sierpniu 2017 r., po
przejeciu zadania przez Wydziat Inwestycji, ztozono — w oparciu o
przekazang przez Projektanta dokumentacje — wniosek o pozwolenie na
budowe. Jednoczesnie projektant okreslit koszt realizacji przedsiewziecia na
poziomie 1.300.000 zt. Wysoki koszt budowy obiektu wynika z koniecznosci
wykonania infrastruktury towarzyszacej (dojazdy, chodniki, oswietlenie).
Negatywny wptyw na poziom kosztéw zadania ma rowniez — przewidziana
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we wniosku z budzetu obywatelskiego — lokalizacja obiektu w miejscu,
gdzie jest bardzo duze nachylenie terenu. W zwigzku z powyzszym Miasto
zmuszone byto odstapic od realizacji inwestycji, gdyz zgodnie z ustalonymi
zasadami BO, wartos¢ zadania nie moze przekroczy¢ kwoty 500.000 zt.
Aktualizacja: Do dnia dzisiejszego inwestycja dotyczaca budowy skateparku
jako czesci przysztego Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego pomiedzy
Osiedlem Wojska Polskiego a Osiedlem Kopernika nie zostata wykonana (z
innych niz BO $rodkéw réwniez). W maju 2019 roku zostata zawarta umowa
z projektantem na opracowanie aktualizacji oraz modyfikacji dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy parku rekreacyjno-wypoczynkowego na
terenie ograniczonym ulicg Stawowg, Spétdzielcéw oraz ciekiem wodnym w
Bielsku-Biatej na podstawie opracowan projektowo-kosztorysowych,
przygotowanych przez projektanta w 2007 i 2008 roku. Wspomniana
aktualizacja i modyfikacja dokumentacji projektowej miata réwniez
uwzglednia¢ w swoim zakresie budowe skateparku. W zwigzku z
powyzszym w pazdzierniku 2019 roku zostata wydana decyzja lokalizacji
inwestycji celu publicznego dotyczaca budowy parku wraz ze skateparkiem
oraz boiskiem. Niestety zapisy decyzji ,, przedmiotowe zamierzenie nie
moze powodowad ucigzliwosci wywotywanych przez hatas, wibracje....”
oraz ,zasieg strefy ucigzliwosci obiektu powinien zamykaé sie w granicy
nieruchomosci do ktérej inwestor posiada tytut prawny” uniemozliwiaja
realizacje inwestycji w pierwotnym zakresie tj. wraz z budowa skateparku.
W zwigzku z powyzszym w 2020 roku realizacja umowy z projektantem
zostata wstrzymana do dnia okre$lenia przez Zamawiajacego ostatecznie
przyjetych rozwigzan projektowych. Ze wzgledu na zapisy w Decyzji
lokalizacyjnej zadanie niewykonalne.

Aktualizacja (pazdziernik 2022 r.):

We wrzesniu 2022 r. podpisano umowe z Projektantem na wykonanie
koncepcji architektonicznej pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy
skrzyzowaniu ulic Spétdzielcéw i Stawowej”. Opracowanie obejmuje analize
funkcjonalno-przestrzenna terenu, analize istniejacej szaty roslinnej i
uzbrojenia. W ramach koncepcji przewiduje sie zagospodarowanie terenu
w formie parku (nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw sportowych) oraz
pozyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W
dalszej kolejnosci (w przypadku zabezpieczenia srodkéw) opracowanie
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bedzie stuzyc¢ jako opis przedmiotu zamdwienia przy postepowaniu
przetargowym na petnozakresowg dokumentacje projektowo-
kosztorysowa.

Aktualizacja (listopad 2022 r.):

Trwajg prace projektowe w zakresie opracowania koncepcji
architektonicznej pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy skrzyzowaniu ulic
Spoétdzielcdw i Stawowej”, termin zakoriczenia opracowania — | kwartat
2023 r., nastepnie wystapienie o wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego. W dalszej kolejnosci (w przypadku zabezpieczenia $rodkéw)
opracowanie wraz z Decyzjg bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia
przy postepowaniu przetargowym na petnozakresowg dokumentacje
projektowo-kosztorysowa.

ZADANIA

OSIEDLOWE

Osiedle Biata Pétnoc

Park rekreacyjny w dzielnicy Biata
Pétnoc (Obszary) - zielony skwer
(4-0BB002)

kwota 75 000 zt

GM

Zadanie zostato czesciowo zrealizowane w 2016 roku. Wykonano skwer
wypoczynkowy z tawkami, koszami i nasadzeniami roslinnymi. Uzyskanie
dokumentacji dot. o$wietlenia i wykonanie oswietlenia w 2016 roku nie
byto mozliwe. W zamian proponowano budowe ogrodzenia placu zabaw.
Oswietlenie zostatoby wykonane w ramach realizacji projektu z 2017 r.
Zmiany zostaty przedstawione do akceptacji Wnioskodawcom projektéw na
2016 r.i 2017 r., jednak nie uzyskaty akceptacji obu.

Osiedle Biata Wschéd

Doposazenie ogrddka jordanowskiego
(6-0BB002)

kwota 75 000 zt

GM

Zadanie zostato zrealizowane do wysokosci zaplanowanych w 2016 roku
Srodkéw. Zamontowanie urzgdzen do street workout’u wraz z nawierzchnia
bezpieczna, kosza na $Smieci, tawki z oparciem, betonowego stotu
rekreacyjnego do gry w pitkarzyki, 2 fawki bez oparcia. Urzadzenie
zabawowe ,statek piracki” nie zostato zamontowane z uwagi na
wyczerpanie puli Srodkéw na ten projekt (uzgodnienie z Wnioskodawca).

BOBB 201

7 (edycja IV)

ZADANIA OGOLNOMIEJS

KIE

»Amfiteatr w Lipniku - le$ne miejsce
odpoczynku i zabawy” (OBB036)
kwota 500 000 zt

Zadanie nie zrealizowane w terminie.

Miasto Bielsko-Biata nie posiada prawa dysponowania terenem na cele
budowlane, na ktérym obiekt ma powstac, co uniemozliwia jego realizacje.
Grunty te stanowig whasnos¢ Skarbu Paristwa w zarzadzie PGL , Lasy
Panstwowe”, réwniez koszt zadania przekracza znacznie kwote 500 tys.
ztotych przeznaczonych na jego realizacje. W budzecie Miasta na rok 2018
zabezpieczono srodki w wysokosci 500.000 zt na realizacje inwestycji.
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Celem inwestyciji jest zrealizowanie w catosci przedsiewziecia, tj.
zmodernizowanie Amfiteatru. Miasto nadal nie posiada prawa do
dysponowania terenem na cele budowlane oraz nie dysponuje
dokumentacjg projektowa obrazujgcg wielko$¢ i koszty inwestycji. Miasto
nie wydatkuje srodkéw publicznych, jesli nie pozyska zapewnienia po
stronie Laséw Panstwowych o zrealizowaniu inwestycji w catosci
(szacunkowy koszt przedstawiany podczas spotkan z LP to 1 min 200 tys. zt
netto). Po ustaleniu mozliwosci prawidtowego wydatkowania (po stronie
Miasta) srodkéw na ten cel, kwota 500 tys. zt zostanie przeznaczona na
sfinansowanie czesci inwestycji. Zadanie jest obecnie realizowane, jako
inwestycja Miejska finansowana z budzetu Miasta, a nie zadanie
realizowane w formule BO.

Miasto zawarto z Nadle$nictwem Bielsko 12.06.2019 r. Porozumienie
dotyczace wspolnej realizacji inwestycji. Rada Miasta wydata zgode na
przeznaczenie wyzszej niz pierwotnie zaktadat Budzet Obywatelski (500 tys.
zt) kwoty na to zadanie. Realizacje zadania na gruntach Skarbu Parstwa
umozliwita zawarta w 12.03.2020 r. umowa dzierzawy gruntow. Miasto
przez 10 lat od zakoniczenia inwestycji bedzie dzierzawito powstaty obiekt
celem udostepniania mieszkaricom. Umowa na realizacje robot zawarta
zostata w dniu 16.03.2020 r. z obowigzujgcym terminem realizacji do dnia
14.05.2021 r. (Aneks do umowy). £gczny koszt wykonania robot
budowlanych wynosi: 2 358 711,02 zt brutto, w tym: koszt ponoszony przez
Nadlesnictwo Bielsko: 675 200,42 zt brutto, koszt ponoszony przez Miasto
Bielsko-Biata: 1 683 510,60 zt brutto. Dodatkowo ponoszony jest koszt
petnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycj3.

Aktualizacja (kwiecien 2022 r.):

Umowa z Wykonawcg wypowiedziana przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy. Trwa procedura rozliczenia umowy z Wykonawca (planowane
zakonczenie Il kw. 2022 r.). Po zamknieciu umowy z Wykonawcg —
ogtoszenie nowego przetargu na prace pozostate do wykonania (zlecono
pomiary geodezyjne w celu inwentaryzacji wykonanych prac).
Aktualizacja (listopad 2022 r.):

Trwa procedura przygotowania nowego postepowania przetargowego
(postepowanie po stronie Laséw Panstwowych). Planowane rozpoczecie
prac — 2023 rok.
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ZADANIA

OSIEDLOWE

Osiedle Srédmiescie Bielsko
Uporzadkowanie traktu: Plac Smolki,
Plac Fabryczny, Plac Bolka i Lolka
(27-0BB001)

kwota 75 000 zt

MZD

Zadanie nie zostato zrealizowane. Opracowano dokumentacje projektows.
W ramach trzykrotnie ogtoszonego przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane badz nie ztozono zadnej oferty, badz wszystkie oferty
przekraczaty dostepng kwote. Szacowana warto$¢ 140.000 zt. Brak srodkow
w budzecie na rok 2018.

Aktualizacja:

Obecnie nie ma mozliwosci zrealizowac robot z uwagi na dezaktualizacje
dokumentacji projektowej i uzgodnien. Do zrealizowania robét niezbedne
bytoby wskazanie Zrédfa finansowania oraz aktualizacja dokumentacji.

BOBB 2018 (edycja V)

ZADANIA

OSIEDLOWE

Osiedle Srédmiescie Bielsko

Mini boisko i poszerzenie terenu
rekreacyjnego przy placu zabaw Bolka
i Lolka (27-0BB002)

kwota 93 000 zt

GM

Zadanie zrealizowane czes$ciowo: po rozstrzygnieciu postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej umowa z projektantem zostata podpisana
05.07.2018 r. z terminem realizacji do dnia 28.10.2018 r. Kompletna
dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostata ztozona 25.10.2018 r.
Zaproponowany tryb postepowania na wytonienie wykonawcy robét
budowlanych (wynikajacy z szacowanej wartosci zamoéwienia) pozwolit na
wytonienie Wykonawcy na realizacje etapu | zadania tj. budowe mini
boiska. Mini boisko zostato zrealizowane. Odbidr 21.12.2018 r. Oferty na
etap Il, czyli miejsce wypoczynku na zielericu, znacznie przewyzszaty
przeznaczone $rodki na realizacje tej czesci zadania, w zwigzku z tym
Wydziat GM uniewaznit to postepowanie. W miedzyczasie Wydziat UA
ogtosit konkurs architektoniczny na zagospodarowanie pl. Fabrycznego i w
zwycieskiej koncepcji miaty znalezé sie w tym miejscu schody amfiteatralne
przy rzece Biatej, stad skwerek kolidowatby z tym zatozeniem.

Osiedle Ztote tany

Parking ponizej Szkoty Podstawowej
nr 20 Os. Ztote tany (30-OBB002)
kwota 100 000 zt

MZD

Zadanie niezrealizowane: MZD przygotowat projekt wykonawczy.
Przeprowadzit postepowanie przetargowe i zawart umowe na realizacje
projektu. W zwigzku z odmowng decyzjg nr 3383/0S/2018 Marszatka
Wojewddztwa Slaskiego nie zezwalajacg na wycinke drzew kolidujacych z
budowa parkingu odstapiono od zawartej umowy. Koszty opracowania
dokumentacji: 14 760,00 zt. Wobec braku mozliwosci usuniecia drzew z
dziatki 215/16 projekt jest niemozliwy do wykonania na wskazanej w
projekcie dziatce.
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BOBB 201

9 (edycja Vi)

ZADANIA OSIEDLOWE

Osiedle Wapienica

Rozwdéj infrastruktury przyjaznej
mieszkaricom na terenie
"Manhattanu" w Wapienicy
(28-0BB001)

kwota 100 000 zt

BBOSIiR

Brak realizacji zadania: Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Biatej nr
ON.120.144.201.RM z 7.12.2018 r. Bielsko-Bialski Osrodek Sportu i
Rekreacji zostat wskazany jako realizator w/w zadania. Srodki finansowe na
realizacje zadania zostaty oszacowane przez autora projektu na poziomie
100 tys. zt a nastepnie zabezpieczone w budzecie.

BBOSIR zlecit opracowanie petnej dokumentacji projektowej oraz uzyskat
pozwolenie na budowe, wydatkujgc na ten cel kwote 12.500 zt brutto.
Koszt realizacji projektu zostat zweryfikowany w drodze postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego, w ktérym to postepowaniu wptynety
dwie oferty, najkorzystniejsza z nich w wysokosci 266.400 z1, co znacznie
przewyzszyto dostepne srodki finansowe.

W zwigzku z powyzszym zadanie nie zostato zrealizowane ze wzgledu na
brak wystarczajacych srodkéw finansowych. Niewykorzystane $rodki
zwrécono do budzetu.

Cze$¢ opracowanej dokumentacji w 2019 r. w zakresie budowy os$wietlenia
parkowego, montazu stojakéw na rowery oraz tawek parkowych na terenie
»Manhatanu” zostanie zrealizowana w ramach nowego projektu Budzetu
Obywatelskiego BOBB 2021 pn. ,,Budowa pumptrack-u i rewitalizacja
Manhattanu w Wapienicy” (Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Biatej
nr ON.0050.1423.2020 RM z 23.10.2020 r. Bielsko-Bialski Osrodek Sportu i
Rekreacji zostat wskazany jako realizator projektu BOBB 2021).

BOBB 2020 (edycja VII)

ZADANIA OGOLNOMIEJSKIE

10

Rodzinny park odkrywcéw (OBB005)
kwota 750 000 zt

BBOSIiR

Brak realizacji zadania: BBOSIR zlecit wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zawierajgcej m.in. schemat PZT z
rozmieszczeniem urzadzen zabawowo-naukowych, projekt budowlano-
wykonawczy, przedmiar robét, kosztorys inwestorski, STWiOR. Warto$¢
umowy wyniosta 18 450,00 zt brutto. W postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, z uwagi na specyfike doboru urzadzer projektant
w projekcie budowlano-wykonawczym positkowat sie detalami i cechami
technicznymi urzadzen z projektu autorskiego zgtoszonego do Budzetu
Obywatelskiego. W postepowaniu przetargowym wptyneta jedna oferta na
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