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Dotyczy: odpowiedzi na interpelacje z dnia 28 maja 2026 r. (znak RM.0003.331.2026)

W odpowiedzi na Pana interpelacje informuje, ze przyczyna awarii, jaka miata
miejsce na basenie, jest ztozona, ale gtdwny wptyw na nig miata woda opadowa, ktéra
w procesie infiltracyjnym naptyneta w rejon niecki basenowej. Duze opady deszczu
w tym okresie przyczynity sie do podniesienia poziomu wéd gruntowych w sgsiedztwie
znajdujgcym sie powyzej niecki (tereny zielone, place i ciggi piesze przy budynku,
trybuny), powodujgc zwiekszony napoér woéd, co doprowadzito do uszkodzenia
nieznacznego fragmentu niecki. Miato to miejsce w czasie, kiedy niecka basenowa
byta oprozniana z wody w celu dokonania czynnosci serwisowych, ktore zwykle
wykonuje sie w tym okresie przed sezonem.

Pierwsze symptomy znieksztatcenia blach w niecce pod wiezg do skokow
zaobserwowano podczas ubiegtorocznego sezonu letniego, przy catkowitym
napetnieniu basenu wodg. Fakt ten zgtoszono podczas spotkania gwarancyjnego,
ktére odbyto sie 18 wrzesnia 2025 r. wtedy tez podjeto decyzje, ze ze wzgleddéw
ekonomicznych, takich jak koniecznos¢ wypuszczenia wody i ponownego zalania
niecki, a takze zblizajgcg sie pore jesienno-zimowg ponowna analiza i ewentualna
naprawa zostang przeprowadzone przed kolejnym sezonem.

Przed nowym sezonem, pod koniec marca br., przy okazji wiosennego
spotkania serwisowego z udziatem przedstawicieli Miasta, uzytkownika BBSOIR oraz
wykonawcy prac, zdiagnozowano problem i podjeto decyzje o dziataniach
naprawczych, w tym o zainstalowaniu przepompowni. Wydziat Inwestycji otrzymat
oferte prac od Wykonawcy, wystgpiono o srodki finansowe i przystgpiono
do podpisania umowy. Priorytetem byto wykonanie prac przed sezonem letnim.
Na wyzej wymienione prace zostaty przyznane srodki w budzecie miasta, a 12 maja
2026 r. (data ztozenia ostatniego podpisu) zostata zawarta umowa z Wykonawcg
na kwote 208 785,12 zt. Umowa obejmowata swoim zakresem zaréwno wykonanie
przepompowni (146 055,12 zt), jak i naprawe niecki (62 730,00 zt). Prace zostaty
odebrane od wykonawcy w dniu 28 maja br.

Podmiotem wykonujgcym prace byt Wykonawca, ktéry realizowat modernizacje
ptywalni w 2023 r. Nadzér inwestorski nad pracami sprawowato Miasto oraz
Uzytkownik.



Powstate uszkodzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — byt
to czynnik zewnetrzny opisany powyzej. Nie zawinity ani sposdb montazu, ani
materiaty dostarczone przez Wykonawce w ramach umowy o roboty budowlane.
Nie byto zatem podstaw do wykonania naprawy w ramach gwaranciji ani do naliczania
kar umownych. Po zakonczeniu prac dokonano odbioru oraz sprawdzenia szczelnosci.
Zakohczono rowniez coroczne prace serwisowe wykonywane przed sezonem
i napetiono niecke wodg. Zaktadamy, ze wykonane dziatania ograniczg ryzyko
wystgpienia podobnych zdarzen w przysztosci.

Uzytkownik nie planuje przeprowadzenia audytu zewnetrznego.

Powyzsze dziatania nie wptynety negatywnie na termin otwarcia ptywalni, ktéry miat
miejsce 1 czerwca br.
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