

Bielsko-Biała, 30 lipca 2019 r.

Nr spr.: IP.050.4.2019

Nr dok.: 10046.2019


**Pan**  
**Konrad Łoś**  
**Radny Rady Miejskiej**  
pl. Ratuszowy 1  
43-300 Bielsko-Biała

*Dotyczy: odpowiedzi na interpelację z 14 lipca 2019 roku nr 0142/RM/KŁ/2019 w sprawie zintensyfikowania prac związanych z realizacją II etapu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Leśników do ul. Tartacznej.*

W odpowiedzi na interpelację złożoną w Sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu 16 lipca 2019 roku informuję, że wykonawca zadania projektowego rozbudowy ulicy Biwakowej i ulicy Kopytko w Bielsku-Białej oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego do połączenia z ulicą Tartaczną wystąpił o zmianę terminu zakończenia umowy w związku z prośbą Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przedstawioną na spotkaniu 20 grudnia 2018 roku, a dotyczącą możliwej zmiany przebiegu ścieżki rowerowej w świetle zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp). Analiza ta wymagała dodatkowych pomiarów geodezyjnych w terenie, co z uwagi na warunki zimowe było utrudnione. Ponadto zmiana ta musiała uzyskać opinię ze strony Lasów Państwowych. Pismem z 13 kwietnia 2019 roku Lasy Państwowe zaopiniowały negatywnie proponowane odstępstwa od przebiegu ścieżki rowerowej w świetle zapisów mpzp. Ponadto 22 maja 2019 roku uzyskano stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, które zainicjowało spotkanie 13 czerwca 2019 roku w sprawie ostatecznego uzgodnienia przebiegu ścieżki rowerowej. Brak uzgodnienia przebiegu ścieżki rowerowej uniemożliwił Projektantowi realizację umowy na wykonanie usługi projektowej.

Dla zadania dotyczącego rozbudowy ulic Biwakowej i Kopytko opracowana została dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem uzgodnień branżowych, trwa natomiast sporządzanie podziałów geodezyjnych oraz opracowywanie operatu wodno-prawnego z wystąpieniem o pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na koniec października 2019 roku.

Dla ciągu dwukierunkowej ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem odgrodzonych od siebie pasem zieleni oraz oświetlenia od ulicy Kopytko do ulicy Tartacznej



w Bielsku-Białej, projektant wystąpił do Lasów Państwowych oraz do Wydziału Urbanistyki i Architektury UM o uzyskanie opinii o możliwości zmiany przebiegu w stosunku do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 13.06.2019 r. w siedzibie MZD, w obecności przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta i Wydziału Urbanistyki i Architektury, odbyło się spotkanie ustalające ostateczny przebieg ścieżki i chodnika. Obecnie po przygotowaniu materiałów graficznych (mapy z przebiegiem ciągów i zaznaczeniem granic jednostek mpzp) opracowywany jest wniosek do Lasów Państwowych o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej. Jednocześnie przygotowywane są wstępne projekty podziałów działek, które muszą zostać zatwierdzone przez Wydział Urbanistyki i Architektury. Po ich zatwierdzeniu złożone zostaną do Wydziału Geodezji i Kartografii operaty zawierające podziały geodezyjne działek. Jednocześnie przygotowywana jest inwentaryzacja drzew koniecznych do wycinki, wraz z koniecznym opracowaniem wartości surowca drzewnego dla wystąpienia o zgodę na wycinkę drzew, a następnie do wystąpienia z wnioskiem o wycinkę drzew niezbędnych dla inwestycji. Zakończenie prac projektowych dla tego etapu przewidziane jest w grudniu 2019 roku.

Powyższe inwestycje znalazły się w wykazie inwestycji możliwych do realizacji w latach 2019-2023 w miarę dostępnych środków finansowych oraz po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych, pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.



Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Przemysław Kamiński  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załączniki:

1. Brak;

Otrzymują:

1. 1 x Adresat
2. 1 x MZD IP,