

Bielsko-Biała, dnia 20 stycznia 2021 r.

RM.0003.13.2021

Pan
Andrzej Gacek
Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Odpowiedź na interpelację z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przedstawienia dalszego harmonogramu realizacji tematu „Modernizacja parku za Ratuszem”

Informuję, iż kolejnym etapem według harmonogramu prac projektowych dla tematu modernizacji parku za Ratuszem w Bielsku-Białej jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, który będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, a także projektu wykonawczego wraz z częścią kosztorysową. Na cały zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest przewidziany termin 22 lutego 2021 r., zgodnie z podpisaną w październiku umową.

W dalszej kolejności planowane jest wszczęcie postępowania w procedurze Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych objętych projektem. Realizacja robót finansowana jest ze środków unijnych Programu Aktywne Przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej, wykonanie prac przewiduje się do końca 2021 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Kućcia
ZASTĘPCA PREZYDENTA

