

Bielsko-Biała, 25 marca 2021 r.

Nr spr.: IP.054.13.2021

Nr dok.: 4213.2021

Pan
Janusz Okrzesik
Przewodniczący Rady Miejskiej
pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dnia 17.03.2021 r. w sprawie planowanych inwestycji drogowych w dzielnicy Lipnik.

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że Miasto Bielsko-Biała angażuje się w bardzo szerokim zakresie w poprawę infrastruktury drogowej na całej sieci dróg w mieście, w tym w znaczący sposób w kwestiach dotyczących dzielnicy Lipnik. W ostatnim roku zakończyliśmy rozbudowę ul. Krakowskiej, która jest główną osią komunikacyjną dzielnicy, a w tym roku kończy się projektowanie równoległej do niej ulicy Polnej (wraz ze ścieżką rowerową), która uzupełnia ten korytarz komunikacyjny. W chwili obecnej w przygotowaniu jest inwestycja polegająca na budowie nowej drogi łączącej ulicę Krakowską z ulicą Warszawską w Bielsku-Białej. Odnosząc się do wskazanych zadań informuję, co następuje:

1. Połączenie drogowe centrum dzielnicy z ul. Krakowską.

W inwestycji polegającej na budowie nowej drogi łączącej ulicę Krakowską z ulicą Warszawską w Bielsku-Białej uwzględniony zostanie projekt rozbudowy ulicy Krzyżowej oraz połączenie ulicy Krzyżowej z nowoprojektowanym rondem na ulicy Krakowskiej. Dla rozbudowy ulicy Krzyżowej w dniu 20.12.2017 r. pozyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej nr 20/2017 oraz zrealizowano wykupy.

2. Ulica Polna.

Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Polnej w Bielsku-Białej zakończą się w II kwartale 2021 r. Po jej opracowaniu złożony zostanie wniosek o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Czas trwania jej wydawania wynosi 90 dni. Następnie rozpoczęte zostaną procedury związane z wykupem gruntów pod inwestycję. Wartość całej inwestycji szacuje się na około 40 mln. zł., zatem Miasto Bielsko-Biała będzie starało się o środki na jej dofinansowanie. Jest to istotny czynnik wpływający na możliwość jej realizacji.

3. Ulica Podgórna

Projekt rozbudowy ulicy Podgórnej został zakończony pozyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nr 13/2018 z dnia 21.12.2018 r. Z uwagi na ograniczone środki w Budżecie Miasta odstąpiono od jej realizacji.

Niezależnie od powyższego informuję, że z uwagi na panujący stan epidemiczny i ograniczone środki w budżecie Miasta Bielska-Białej zredukowano do minimum inwestycje drogowe na terenie Miasta. Wykonywane są etapowo tylko

W Bielsku-Białej
Wpłynęło dn. 30/03/2021
L. dz.

najpilniejsze projekty drogowe w bieżącym i kolejnym roku kalendarzowym lub takie, na które pozyskano finansowanie zewnętrzne.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Kamiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. 1 x Adresat
2. a/a