

Bielsko-Biała, 2 października 2023 r.

Nr spr.: IP.421.54.17.2023

Nr dok.: 15949.2023

Pan Karol Markowski
Radny Rady Miejskiej
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie nr RM.0003.451.2023 w sprawie wciąż niewybudowanego fragmentu chodnika w rejonie ul. Matyldy Linert i Architektów

Dziękuję za Pana interpelację dotyczącą postępu prac związanych z projektem drogowym w naszym mieście. Informuję, że z uwagi na trudności wynikające z przedłużających się uzgodnień i kwestii formalnych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), prace nad projektem uległy wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Miasta.

W związku z powyższym, konieczne było zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej. Umowę na tę aktualizację podpisano w dniu 12 października 2022 roku, która obejmuje wprowadzenie zmian do dokumentacji wynikających z zaleceń Wojewody Śląskiego, tj. organu właściwego dla wydania decyzji ZRID. Prace aktualizacyjne przedłużają się, m.in. w zakresie wydania skorygowanego pozwolenia wodnoprawnego. Konieczne zatem było podpisanie aneksu na prace projektowe. Nowy termin opracowania dokumentacji to koniec I kwartału 2024 roku.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Piotr Kucia
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej
3. MZD.IP aa.