

Bielsko-Biała, 12 maja 2025 r.

Nr spr.: GD.054.56.2025

Nr dok.: 7789.2025

**Pani
Małgorzata Chrzęszcz
Radna Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

Dotyczy interpelacji RM.0003.242.2025

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie remontu Ronda w centrum Hałcnowa informuję, że w godzinach nocnych z 9 na 10 maja br., na całej tarczy ronda została ułożona warstwa ścieralna nawierzchni likwidując w ten sposób główne utrudnienia dla mieszkańców. Obecnie pozostają jeszcze do zakończenia roboty w obrębie chodników i wysp separujących, które mogą powodować jedynie krótkotrwale utrudnienia w ruchu samochodowym.

Generalny wykonawca robót drogowych deklaruje, że całość robót zostanie zakończona do 31 maja br. Jednocześnie podkreślam, że podczas przebudowy układu drogowego w rejonie ronda im. Małgorzaty Wójcik w Hałcnowie pojawiły się liczne nieprzewidziane trudności. W trakcie prac ujawniono uszkodzony kanał deszczowy, który wymagał całkowitej wymiany. Zaszła również konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej - w tym sieci kanalizacyjnej, elektrycznej oraz gazowej. Powyższe miało znaczący wpływ na przedłużenie terminu zakończenia robót, co było trudne do przewidzenia przed przystąpieniem do robót.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Kamiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1x Adresat

1x Sekretariat Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

1x a/a