

Bielsko-Biała, 14 czerwca 2019 r.

Nr spr.: IP.421.154.9.2019.KK

Nr dok.: 7687.2019

Pan Maksymilian Pryga
Radny Rady Miejskiej
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

*Dotyczy: interpelacji z dnia 7.06.2019 r. w sprawie wielowariantowej koncepcji
rozbudowy ulicy Akademii Umiejętności.*

W odpowiedzi na złożoną w Sekretariacie Przewodniczącego Rady Miejskiej interpelację w sprawie wariantów rozbudowy ulicy Akademii Umiejętności informuję, że Miejski Zarząd Dróg jest w trakcie procedury wyboru wariantu rozbudowy ulicy, wg którego zostanie opracowana pełna dokumentacja projektowo-kosztowa. Po pozyskaniu opinii zainteresowanych stron, sprawa będzie jeszcze omówiona na posiedzeniu Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z podpisaną umową na prace projektowe termin oddania kompletnej dokumentacji został określony na 20.11.2019 roku, jednak z uwagi na wydłużający się czas potrzebny dla podjęcia właściwej decyzji o wyborze konkretnego wariantu rozbudowy ulicy termin ten prawdopodobnie zostanie przesunięty na pierwszy kwartał 2020 roku. Termin realizacji robót budowlanych zostanie określony po zakończeniu projektowania i uzyskaniu stosownych pozwoleń.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Kamiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. MZD.IP a/a

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Bielsku-Białej
Wpłynęło dn. 21.06.2019
L. dz.