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Bielska-Biafej Bielsko-Biata, 7, wrzesnia 2020 r.
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13046.2020
Pan
Konrad to$
Radny Rady Miejskiej

w Bielsku-Biate;

Dotyczy: odpowiedzi na interpelacje z 21 sierpnia 2020 r. nr RM.0003.309.2020
w sprawie terminéw realizacji modernizacji ul. Ciesz ynskiej w Bielsku-Biafej.

Uprzejmie informuje, ze w $wietle ostatecznego roszczenia Wykonawcy robot
— Eurovia Polska S.A. w zakresie braku dostepu do wszystkich czesci placu budowy
i mozliwosci ich uzytkowania, wskutek protestow mieszkafncow i odmowy
udostepnienia nieruchomosci pod rozbudowe ul. Cieszyniskiej oraz drég uktadu
przylegtego, przewidywany termin zakonczenia robét budowlanych to 30 czerwca
2021 r. Miasto Bielsko-Biata zaakceptowato wskazane roszczenie Wykonawcy, a tym
Samym wyrazito zgode na wydtuzenie terminu realizacji rob6t. Na obecna chwile nie
planuje sie naktadania kar umownych, z uwagi na brak mozliwosci przypisania winy
Wykonawcy za opdznienia zwigzane z protestami mieszkaricow skutkujgcych
brakiem dostepu do frontu robét.

Niezaleznie od roszczenia ostatecznego, Wykonawca kontynuuje i przedkiada
kolejne roszczenia przejsciowe dotyczace m.in. wystgpienia sytuacji pandemii
COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a takze nieprzewidzianych warunkéw
fizycznych w postaci ztego stanu infrastruktury podziemne;j; niesprzyjajacych
warunkow pogodowych w okresie wiosennym (nawalne deszcze); zmian
projektowych m.in. na ul. Dzwonkowej. Roszczenia skfadane Sg W oparciu
0 Subklauzule 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Warunkéw Kontraktu. Obecnie
procedowanych jest tacznie 10 roszczen.

Przywotujac  powyzszg argumentacje, Miasto Bielsko-Biata wystapito
z wnioskiem do Instytucji Zarzadzajagcej RPO WSL 2014-2020 (IZ RPO WSL)
0 wydtuzenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa odcinka
drogi wojewodzkiej nr 942 w Bielsku-Biatej”. W dniu 18 sierpnia 2020 r. 1IZ RPO WSL
zaakceptowata propozycie zmiany terminu zakorczenia realizacji projektu
(rozumianego jako termin poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego)
do 31 grudnia 2021 r. w zwigzku z powyzszym rozliczenie wydatkéw dotyczgcych
opodznionych robét budowlanych realizowane bedzie przy wspoffinansowaniu

ze srodkdéw zewnetrznych na podstawie'procedowanego aneksu do umowy
o dofinansowanie projektu. “Ar
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Zgodnie z nowym harmonogramem prac, zakonczenie wszystkich robot
budowlanych planowane jest do 30 czerwca 2021 r., przy czym roboty
na gtéwnym ciggu ul. Cieszynskiej, wlocie w ul. Szarotki oraz na odcinku starej
ul. Miedzyrzeckiej zakoriczone zostang do 31 maja 2021 r. Ponadto w zaleznosci
od warunkéw pogodowych, w biezacym roku planuje sie oddanie do uzytkowania
obu pasow jezdni ul. Cieszynskiej na odcinkach od ronda im. Czestawa Niemena
do ul. Stanistawa Skrzydlewskiego oraz od ul. Jaworzanskiej do ronda
z ul. Nowo-Miedzyrzecks.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Biatej dokonano
przesunie¢ Srodkéw pomigdzy latami 2020-2021. Na chwile obecng planowane
wydatki na 2020 rok wynosza ok. 96,5 min z}, natomiast na 2021 rok — ok. 40,8 min
zt. Podkresli¢ jednak nalezy, ze wydatkowanie wskazanych srodkow uzaleznione jest
nie tylko od procesu budowlanego, ale réwniez od tempa procedur wydawania
decyzji odszkodowawczych za nieruchomosci przejmowane pod rozbudowe drogi,
w szczegolnoéci decyzji organu prowadzgcego przewazajaca wiekszo$¢ postepowan
odszkodowawczych tj. Wojewody Slaskiego.
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